

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБОУ «Средняя школа №2» г. Десногорска  
 О. А. Конохова  
 2022



**План мероприятий (дорожная карта)**  
 по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

МБОУ «Средняя школа №2» г. Десногорска

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Конохова О.А.	приказ директора школы	март
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Конохова О.А.	План первоочередных мероприятий	март
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Конохова О.А.	медиаплан информационного сопровождения	март
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Конохова О.А.	Положение о деятельности Центра	март
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Ямникова Е.В.	Проект зонирования	март
1.6.	Создание рабочей группы	Конохова О.А.	Приказ директора	март
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Конохова О.А. Ямникова Е.В.	Проектно-сметная документация	март

2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Конохова О.А. Ямникова Е.В.	отчеты	июнь – август
2.3.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Конохова О.А. Ямникова Е.В.	заявка	март
2.4.	Приемка помещений Центра	Конохова О.А. Ямникова Е.В.	акт	сентябрь
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров	Алейникова Е.С.	свидетельства о повышении квалификации	в течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Алейникова Е.С. Киселёва Н.Г.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Конохова О.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Конохова О.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Конохова О.А.	новости, статьи, репортажи	март
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Конохова О.А.	новости, статьи, репортажи	апрель – май
4.3.	Запуск сайта	Маркина Н.С.	Новости Раздел «Точка роста»	март
4.4.	Открытие Центра	Конохова О.А.	Торжественное мероприятие	сентябрь
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Конохова О.А.	Расписание Расстановки кадров планирование	сентябрь

4.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Конохова О.А.	Информация на сайте школы	сентябрь
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Конохова О.А.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Конохова О.А.	отчет	в течение года